

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на проведение
капитального ремонта в муниципальных учреждениях Новокузнецкого городского округа
(выборочно пять объектов)»

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН) и подведомственные учреждения.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. Бюджетные ассигнования на проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях, подведомственных КОиН, предусмотрены в рамках реализации основных мероприятий 1.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» и 1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях» муниципальной программы «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» (далее – Муниципальная программа). В Муниципальной программе расходы на проведение капитальных ремонтов отдельными основными мероприятиями не предусмотрены, кроме того вышеуказанные основные мероприятия не содержат показателей, оценивающих результат использования данных бюджетных средств. Таким образом, отсутствие обособленных мероприятий и показателей для капитального ремонта противоречит принципам эффективности и результативности бюджетных расходов.

2. При проверке соглашений на иные цели на предмет соблюдения Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Новокузнецкого городского округа на иные цели, утвержденного постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 № 114 (редакция от 14.01.2025) (далее – Порядок) в части соответствия получателя субсидии требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, нарушений не установлено.

3. По результатам проведенного анализа документов при планировании закупок товаров, работ, услуг на капитальный ремонт установлено, что во всех случаях при определении начальной максимальной цены контракта использован проектно-сметный метод.

4. При анализе заключенных муниципальных контрактов, договоров на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, было выявлено одно нарушение в части не предоставления исполнителем обеспечения гарантийных обязательств по муниципальному контракту. В ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушение было устранено. Заказчиком было предоставлено подтверждение внесения денежных средств на указанный в контракте счет в качестве обеспечения гарантийных обязательств.

5. При заключении контрактов на капитальный ремонт по пяти муниципальным учреждениям с применением конкурентных способов закупки получена экономия в размере 2 078,3 тыс. руб., что позволяет сделать вывод об эффективности использования бюджетных средств.

По результату проведенного экспертно-аналитического мероприятия КОиН были направлены предложения (рекомендации):

1) выделить расходы на капитальный ремонт в отдельные основные мероприятия в структуре Муниципальной программы «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка» или установить измеримые показатели результативности;

2) провести инвентаризацию потребности в капитальном ремонте и сформировать адресный перечень объектов с оценкой стоимости работ;

3) рассмотреть вопрос о необходимости разработки подпрограммы по капитальному

ремонту внутри Муниципальной программы, если объемы и значимость работ этого требуют;

4) довести до сведения подведомственных учреждений, что при заключении контрактов при установлении заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, осуществлять приемку выполненных работ после предоставления такого обеспечения.